

Organisasjonsnummer: 987581670

Foretaksnavn: NORDVEGGEN AS

Navn: Anita Vik Buckley

Mottaker: Miljødirektoratet

Saksnr.: 2021/848

SLUTTRAPPORT

REFERANSENØ.: 22R3D2ED

Kanalisering av ferdsel til/i randsonene

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja

Beskrivelse av gjennomføring av tiltaket:

Følgende tiltak ble gjennomført i prosjektet:

- Produktutvikling av to nye elsykkel opplevelser mellom Åndalsnes og Valldal
- Viderutvikling av konseptet carwalks - snarturer i Rauma og Lesja
- Arrangere kurs og workshops med naturfaglig kompetanseheving for reiselivet

Eventuelle merknader:

Ikke utfyllt

Regnskap

Kostnader	Budsjett	Regnskap
T1: Produktutvikling av el-sykkel tilbud	340 000	496 099
T2: Videreutvikling av konseptet "carwalks"	200 000	125 327
T3: Utvikling av tematisert reiserute "discover- connect-protect"	120 000	0
T4: Øke naturfaglig kompetanse i reiselivet	100 000	56 407
Annen kostnad/administrasjon	40 000	40 000
Sum kostnader	800 000	717 833

Finansiering	Budsjett	Regnskap
Støtte fra tilskuddsordningen	400 000	340 000

Egne midler	160 000	202 108
Andre offentlige tilskudd	0	0
Annen finansiering	240 000	175 725
Sum finansiering	800 000	717 833

Regnskapsbalanse: 0

Beskrivelse av annen finansiering må oppgis når det er oppgitt beløp under andre offentlige tilskudd eller annen finansiering:




Betaling testtur kunde: kr 80 000

Egeninnsats aktører: kr 95 725

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:

Tiltak 2 og 4 ble rimeligere enn budsjettet, mens tiltak 1 ble dyrere. Restmidler fra tiltak 2 og 4 ble derfor brukt på tiltak 1. Øvrige overskidelser på totalbudsjette ble dekket av egne midler.

Vedlegg

-  Sluttrapport verdiskaping 21_final.pdf (Utvidet rapport)
-  Signert prosjektrengskap_verdiskaping 21_okt 22.pdf (Regnskap)
-  Snarturer_RL_FINAL.pdf (Annet)

 **Anita Vik Buckley for NORDVEGGEN AS**

Lvert 06.10.2022