

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FISKETILTAK - 2024

Foretaksnavn BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA

Kontaktperson

Navn: Viktor Lundgård

Økonomisk aktivitet og kryssfinansiering

Søker utøver økonomisk aktivitet? Nei

Utfyller

Navn: Egil Magnus Pettersen

Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

REFERANSENØ.: 24S20EEF

Restaurering av Blokkenvassdraget Trinn 2 og 3

Varighet: 01.01.2024 - 31.12.2024

Beskrivelse av tiltaket:

Vi gjentar med dette vår søknad som ikke fikk bevilgninger i 2023, om tilskudd til slutføring av Trinn 2 og gjennomføring av Trinn 3 i restaureringen/reetablering av Blokkenvassdraget i.h.t. opprinnelig søknad. I opprinnelig søknad er hele restaureringsprosjektet beskrevet i tre trinn og 11 tiltaksområder fordelt på årene 2021, 2022 og 2023. I og med at det ikke ble gitt støtte i 2023 er arbeidet som var planlagt dette året satt på vent og vi har nå et sterkt håp om at bevilgninger i 2024 skal gjøre det mulig å slutføre hele prosjektet.

Selv om det både har vært en generell prisvekst regner vi med å kunne holde prosjektkostnadene i 2024 innenfor budsjettet fra 2023. Vi har også lagt inn større andel dugnad/egenkapital i finansieringsplanen og ser at vi nå kan slutføre restaureringen i 2024 med ca. 4,7 MNOK i offentlig støttet mot 6,5 MNOK omsøkt i 2023.

Trinn 1 med referanse 21S5853E, er gjennomført i.h.t plan. Statusrapport ble innsendt den 2.11.2021 og sluttrapport med visuell dokumentasjon innsendt innen fristen. Statusrapport for Trinn 2 med referanse 22SF9634 ble innsendt 30.08.2022 og sluttrapport innen fristen. Av rapporten fremgår det at midlene ikke rakk til å gjennomføre Tiltak 5 som dermed måtte flyttes til Trinn 3.

Søknad med beskrivelse av tiltakene er vedlagt i egen PDF-fil og med hyperlink til audiovisuell presentasjon. (Frame io). Søknaden inneholder budsjett for de enkelte tiltakene.

Tiltakskarakter: Nasjonal

Søkerkategori: Organisasjon

Tiltakstype: Sentralt forvaltningstiltak

Budsjett

Kostnader	Beløp
-----------	-------

Timer egne ansatte (0 x kr 0 per time)	0
Dugnadstimer frivillige (1700 x kr 300 per time)	510 000
Kjøp av tjenester	7 900 000
Transport (kjøring)	0
Utgifter til investeringer	0
Sum kostnader	8 410 000

Finansiering	Beløp
Samlet kostnad	8 410 000
- Dugnadstimer frivillige (1700 x kr 300 per time)	510 000
- Egne midler	890 000
- Andre offentlige tilskudd	0
- Annen finansiering	2 300 000
Omsøkt tilskudd	4 710 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja

På hvilken måte?

Av budsjettet fremkommer det at det rimeligste av de gjenstående tiltakene beløper seg til kr. 369 189 for Tiltak T9, mens Tiltak T10 og T11 er henholdsvis budsjettert med kr. 389 540 og kr. 469 832. Med tanke på rigging-/transportkostnader er det en fordel å gjøre disse tre tiltakene i sammenheng, men det er likevel mulig å gjennomføre hvert enkelt tiltak separat.

Da vi la planene for restaurering av vassdraget, delte vi prosjektet i 11 tiltakssoner sammen med fagmiljøene. Tiltakene ble nummerert fra sjøen med T1 og lengst opp i vassdraget med T11 og fordelt i tre arbeids/gjennomføringstrinn over 3 år. I denne opprinnelige planen skulle vi i 2023 stått igjen med tiltakene T9, T10 og T11, og et samlet budsjett på kr. 1 229 000. Med bakgrunn i redusert tilskudd i forhold til omsøkt i 2022 og avslag i 2023, har vi bare delvis klart å ferdigstille T5. Derfor er slutføringen av T5 også med i vår søknad for 2024. Dette beskrev vi i rapporteringen for 2022: Trinn 2 delvis gjennomført. Helt konkret er det bare T5 (Hølla) som ikke er ferdigstilt. Gjenstående her er ca. 80 % av budsjetterte kostnader.

T5 er det mest kostnadskrevende tiltaket, men også det tiltaket som kan være enklest å bruke litt mer tid på, uten at det påvirker igangsettingen av de 10 andre tiltakene. Dette skyldes at vi kan bygge elveløpet ferdig før det «kobles» til resten av vassdraget.

Alle beløp i støtte vil bidra til fremdrift i prosjektet.

NB! Oppgitte minste tiltakssum for gjennomføringen er knyttet til et enkelt Tiltak (Det med laveste budsjett).

Minste tilskuddssum for gjennomføring: 370 000

Eventuelle merknader:

Ferdigstilling vil få stor overføringsverdi og være nyttig, ikke bare for vårt prosjekt, men forskere og

myndigheter kan bruke erfaring og resultater til fremtidige lignende prosjekter.

Restaureringen av Blokkenvassdraget baseres på «Habitatavurdering og forslag til habitattiltak» utført av NINA v/Anders Foldvik i 2019 (rapport 176, dato 27.09.2019). Rapporten beskriver at det er gjort en enkel habitatkartlegging av substrat og skjulmuligheter, hvor substratets egnethet for hhv. gyting og som oppvekstområder, ble vurdert.

I følge NINA v/ Anders Foldvik er det vanskelig å fastsette et fast gytebestandsmål da effektene er sammensatt av flere forhold. Av disse vil vi fremhever:

- Fri vandring mellom gyte og oppvekstområdene i innsjøene og sjøen, spesielt for ungfisk
 - o Dette vil føre til at ungfisken kommer seg tilbake til innsjøområdet (Nedre Blokkenvatn og Mellom Blokkenvatn) og kan dermed utnytte oppvekst og gyteområder i strandsonene for begge innsjøene (Nedre og Mellom Blokkvatn).
- Øker gytearealet med ca. 1 km elvestrekning med tilrettelagte gyteområder
 - o Dette vil øke gyte- og oppvekstområdene med 25 - 30%
- Forbedring av og reetablering av tidligere gyteområder
 - o Områder i sideelver og bekker gjøres dypere og tilføres gytegrus slik at de lett tas i bruk og øker overlevingsmulighetene i vinterhalvåret.
 - o Nedre og Mellom Blokkenvatn har areal på ca. 23 km² til sammen.

For å kvantifisere gytebestandsmålene vil vi legge til grunn NINA rapport 226 - Gytebestandsmål for laksebestander i Norge.

Vårt mål er at Blokkenvassdraget skal etter utførte tiltak kunne oppnå gytebestandsmål som minst tilsvarer referansemålene som NINA har etablert med basis i et sett av anadrome vassdrag som var med i rapporten.

Vi er i dialog med NINA for å beregne og fastsette mer eksakte gytebestandsmål. Dette vil kunne ettersendes.

Vedlegg

- [Hyperlink til visuell presentasjon Trinn 3 - Frame io.pdf \(Annet\)](#)
- [Tilbakemelding 2 Klage på innstilling til KMD 2022 Blokkenvassdraget-Trinn 3 - signert.pdf \(Annet\)](#)
- [Blokkenvassdraget_14-01-2021_-Total budsjett.pdf \(Økonomi/Finansiering\)](#)
- [Søknad Blokkenvassdraget-Trinn 3-2024 - signert.pdf \(Prosjektbeskrivelse\)](#)

 **Egil Magnus Pettersen for BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA**

Lvert 15.01.2024