

Organisasjonsnummer: 921057792
Foretaksnavn: GUTTULSRØD TOR-IVAR
Navn: Lucas Johan Guttulsrød

Mottaker: Statsforvalteren i Oslo og Viken
Saksnr.: 2021/1367

SLUTTRAPPORT

REFERANSEN R.: 21RB74F7

Pollinator Vennlig Tiltak, Borge Nedre

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Nei

Gi begrunnelse for at tiltaket ikke ble gjennomført som planlagt:

Såing av eng/kantsoner kunne ikke utføres pga sent svar på søknaden. Fikk derfor ikke sådd før det hadde allerede blitt sådd korn. Nibio er kontaktet angående frøblanding, og det planlegges å utføres i 2022. Skjøtsels delen er nesten gjennomført etter planen, etter å ha overgått avtalt timeantall. Men resterende planlagt skjøtsel skal utføres i vinter på egen innsats.

Beskrivelse av gjennomføring av tiltaket:

I hovedsak har utført arbeid gått ut på det å fjerne store mengder gran trær, kratt, og uønsket vekster. Vi har hatt fokus på sol tilgang for lavtvoksende/blomstrende vekster, vern av rødlistet arter (spesielt eik), og fremme naturlig mangfold. Vi har også fjernet skrap metal, plast, og andre unaturlige/miljøskadelige gjenstander underveis.

Eventuelle merknader:

Som nevnt pga sent svar fikk vi ikke utført såing av kantsoner, men dette står fortsatt i planen. Det var veldig overgrodd skog, så antall timer var mer enn antatt, men vi utfører gjenstående på egen innsats ilt vinteren. Vi har brukt mange timer ellers på rydding av overgrodd skog rundt jorder og eng områder.

Regnskap

Kostnader	Budsjett	Regnskap
Investering i utstyr	10 000	0
Egen arbeidsinnsats	30 000	10 000
Kjøp av tjenester	10 000	0
Sum kostnader	50 000	10 000

Finansiering	Budsjett	Regnskap
Støtte fra tilskuddsordningen	50 000	30 000
Egne midler	0	0
Andre offentlige tilskudd	0	0

Annen finansiering	0	0
Sum finansiering	50 000	30 000

Regnskapsbalanse: 20 000

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:

Såing av kantsoner, som tidligere nevnt kunne ikke gjennomføres. Derfor ble heller ikke frøblanding kjøpt. Skjøtsels plan ble mer kostbart en først antatt, og jeg fikk heller da gratis veiledning fra en relevant fagperson, i kombinasjon med informasjon fra relevante nettbaserte ressurser. Jeg søker derfor kun om midler til skjøtsel i år, med planlagt søknad/utførelse av kantsoner i 2022

Vedlegg

-  05229058-E10B-4C5A-8785-C3F2F888E5F8.jpeg (Bilde)
-  AF4F118A-C2F0-4990-9C62-A399A79FA7E7.jpeg (Bilde)
-  9DD1F2BB-6037-41C0-8026-3C6E73B186DB.jpeg (Bilde)
-  BB8FC231-E14A-4458-A23C-A82E3855856D.jpeg (Bilde)
-  28E0758A-1EBC-4C99-AE25-A1DBFB9CC190.jpeg (Bilde)
-  1F9A30F0-020D-4747-8246-F80F2A407461.jpeg (Bilde)
-  DE349D77-6FAC-4C25-8FC5-978F4D2C2663.jpeg (Bilde)
-  AFBEEB78-593D-48EF-B026-EBC2853105BB.jpeg (Bilde)

 **Lucas Johan Guttulsrød** for **GUTTULSRØD TOR-IVAR**

Lvert 13.12.2021